

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов АО "МОЭСК" (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС).**

**Сроки ввода в ремонт и вывода из ремонта. Январь 2021 г.**

№ п/п	Наименование района (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС)	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ОРЭС	ТП-31 Камера Т-1, Т-1. Устранение течи масла Т-1, чистка Т-1.	11.01.21 09-15	11.01.21 21-25
2	ОРЭС	ТП-31 Камера Т-2, Т-2. Устранение течи масла, чистка Т-2.	11.01.21 21-25	12.01.21 16-25
3	ОРЭС	ТП-34 Камера Т-2, Т-2. Устранение течи масла, чистка Т-2.	13.01.21 09-05	14.01.21 16-30
4	ОРЭС	ТП-35 Камера Т-2, Т-2. Устранение течи масла, чистка Т-2.	15.01.21 09-05	15.01.21 14-15
5	ОРЭС	ТП-35 Камера Т-1, Т-1. Устранение течи масла Т-1, чистка Т-1.	18.01.21 09-00	18.01.21 14-25
6	ОРЭС	РП-4 РУ-6кВ яч.6 ВМ-6 Л-РП4-ТП44. Устранение течи масла ВМ-6.	21.01.21 09-50	22.01.21 13-50
7	ОРЭС	ТП-46 РУ-0,4кВ яч.5 АВ-Т-2. Ремонт АВ-Т-2.	29.01.21 10-00	29.01.21 16-00
8	МРЭС	К/Р, ул. Буркова, д.49. Замена К/Р.	18.01.2021 09-00	18.01.2021 16-00
9	МРЭС	РУ-6 кВ ТП-7. Ревизия оборудования	28.01.2021 10-00	28.01.2021 11-30
10	ЮРЭС	Л-69 10кВ Замена опоры №42	18.01.21 10-00	18.01.21 14-40
11	ЮРЭС	Л-61 10кВ Замена опоры №19	26.01.21 10-00	26.01.21 14-15
12	ЮРЭС	КЛ-0,4кВ трасса К-ТП-23-Новая д.21. Монтаж соединительных муфт	29.01.21 10-00	29.01.21 12-00

Заместитель начальника ПТО

Исполнитель:



О.А. Короткий

Д.А. Горбенко