

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов АО «МОЭСК» (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС).

Сроки ввода в ремонт и вывод из ремонта. Сентябрь 2020 г.

№ п/п	Наименование района (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС)	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	МРЭС	РП-33, ТН-1, ТН-2. Ремонт, подключение цепей ТМ	02.09.2020 09-00	02.09.2020 17-00
2	МРЭС	РП-33 яч. В-6 1 с. ш. РП-33 – 1 с. ш. КТП – 1330. Ремонт, подключение цепей ТМ	02.09.2020 13-00	02.09.2020 17-00
3	МРЭС	РП-33 яч. В-6 2 с. Ш. РП-33 – 2 с. ш. КТП-1330. Ремонт, подключение цепей ТМ	03.09.2020 08-00	03.09.2020 12-00
4	МРЭС	РП-42 яч. В-6 РП-42 – ТП-713. Ремонт, подключение цепей ТМ	04.09.2020 10-00	04.09.2020 12-00
5	МРЭС	РП-42 яч. В-6 РП-42 – ТП-717. Ремонт, подключение цепей ТМ	04.09.2020 08-00	04.09.2020 12-00
6	МРЭС	РП-42 яч. В-6 РП-42 – ТП-706. Ремонт, подключение цепей ТМ	07.09.2020 08-00	07.09.2020 12-00
7	МРЭС	РП-42 яч. В-6 РП-42 – ТП-731. Ремонт, подключение цепей ТМ	07.09.2020 13-00	07.09.2020 17-00
8	МРЭС	РП-42 яч. В-6 РП-42 – РП-71. Ремонт, подключение цепей ТМ	08.09.2020 08-00	08.09.2020 12-00
9	МРЭС	Т-1 в ТП-77. Ревизия, устранение течи масла	08.09.2020 08-00	08.09.2020 17-00
10	МРЭС	РП-42 яч. В-6 РП-42 – ТП-727. Ремонт, подключение цепей ТМ	09.09.2020 13-00	10.09.2020 17-00
11	МРЭС	РП-42 яч. В-6 ТН-1, ТН-2. Ремонт, подключение цепей ТМ	09.09.2020 09-00	09.09.2020 12-00
12	МРЭС	РП-42, яч. В-6 РП-42 – ТП-705. Ремонт, подключение цепей ТМ	10.09.2020 08-00	10.09.2020 12-00
13	МРЭС	яч. В-6 Ф-14 МТЭЦ – РП-6. Текущий ремонт В-6 Ф-14 на МТЭЦ	09.09.2020 08-00	09.09.2020 17-00
14	МРЭС	РП-42 яч. В-6 Ф-1 – ПС-8. Ремонт, подключение цепей ТМ	14.09.2020 09-00	14.09.2020 17-00
15	МРЭС	РП-42 яч. В-6 Ф-20 – ПС-8. Ремонт, подключение цепей ТМ	15.09.2020 06-00	15.09.2020 17-00
16	МРЭС	0,4 кВ 2 с. ш. ТП-740. Резерв, подключение питания вторичных цепей	15.09.2020 08-00	15.09.2020 17-00
17	МРЭС	В-6 МТЭЦ – РП-3 Ф-6. Текущий ремонт В-6	15.09.2020 08-00	15.09.2020 17-00
18	МРЭС	1 с. ш. РУ-6 кВ ТП-452. Ремонт, замена ячеек	22.09.2020 08-00	22.09.2020
19	МРЭС	в РП-52 – ТП-156 в РП-52. Ремонт	22.09.2020 08-00	22.09.2020 17-00
20	МРЭС	1 с. ш. 6 кВ Т-1 в ТП-256. Восстановление освещения	24.09.2020 13-00	24.09.2020
21	МРЭС	Ф-14 МТЭЦ. Перекладка кабеля	29.09.2020 06-00	29.09.2020
22	МРЭС	В-6 Ф-14 МТЭЦ РП-6. Текущий ремонт В-6	29.09.2020 08-00	29.09.2020 17-00
23	ОРЭС	ВЛ-6кВ №26. Аварийный ремонт ВЛ-6кВ.	07.06.2020 09-15	18.09.2020 22-00
24	ОРЭС	ВЛ-6кВ №136. Капитальный ремонт	10.09.2020	

		ВЛ-6кВ ТП-16 – КТП-15.	09-40	
25	ОРЭС	ВЛ-0,4кВ от фид.8 ТП-25. Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ ул. Бардина.	22.09.2020 08-50	24.09.2020 16-25
26	ЮРЭС	ТП-51 РУ-10кВ яч. ВН К-51-65 Испытание К-51-65	01.09.2020	01.09.2020
27	ЮРЭС	КЛ-0,4 кВ трасса ТП-44-Горького 8. Монтаж соединительной муфты	01.09.2020	01.09.2020
28	ЮРЭС	ТП-165 РУ-10кВ яч. ВН К-165-64 Испытание К-165-64	01.09.2020	03.09.2020
29	ЮРЭС	Л-33-1 0,4кВ Замена опор №7	01.09.2020	01.09.2020
30	ЮРЭС	ТП-165 РУ-10кВ яч. ВН К-165-645 Отыскание места повреждения К-165- 64	01.09.2020	03.09.2020
31	ЮРЭС	Л-1-1 0,4кВ Замена опор №32	01.09.2020	01.09.2020
32	ЮРЭС	Л-2-2 0,4кВ Замена опор №1,2	02.09.2020	02.09.2020
33	ЮРЭС	Л-2-2 0,4кВ Замена опор №13	03.09.2020	03.09.2020
34	ЮРЭС	РП-3 РУ-10кВ яч. В К-3-65. Испытание К-3-65	03.09.2020	03.09.2020
35	ЮРЭС	ТП-165 РУ-10кВ яч. ВН К-165-64 Монтаж концевой муфты К-165-64	03.09.2020	03.09.2020
36	ЮРЭС	Л-157-1 0,4кВ Замена опор №9,15	07.09.2020	07.09.2020
37	ЮРЭС	Л-157-1 0,4кВ Замена опор №18,16	08.09.2020	08.09.2020
38	ЮРЭС	КЛ-0,4 кВ трасса ТП-71-Батюты-31. Монтаж соединительной муфты	08.09.2020	08.09.2020
39	ЮРЭС	ТП-77 РУ-0,4кВ фид. Кировская аллея 4. Отыскание места повреждения	09.09.2020	09.09.2020
40	ЮРЭС	Л-157-1 0,4кВ Замена опор №12	09.09.2020	09.09.2020
41	ЮРЭС	Л-47 10кВ опора № 1. Устранение дефекта	10.09.2020	10.09.2020
42	ЮРЭС	ТП-115 РУ-0,4кВ 2СШ-0,4кВ. Ревизия рубильника	18.09.2020	18.09.2020
43	ЮРЭС	ТП-71 яч.Т-1. Текущий ремонт Т-1	21.09.2020	21.09.2020
44	ЮРЭС	Л-106-1 0,4кВ опора №14. Устранение дефекта	21.09.2020	21.09.2020
45	ЮРЭС	Л-21 10кВ опора №5. Замена опоры	21.09.2020	21.09.2020
46	ЮРЭС	ТП-71 яч.Т-2. Текущий ремонт Т-2	21.09.2020	21.09.2020
47	ЮРЭС	ТП-71 РУ10/0,4кВ. Текущий ремонт 1,2СШ-10кВ,1,2СШ 0,4кВ	21.09.2020	21.09.2020
48	ЮРЭС	ТП-71 РУ10. Испытание 1,2СШ-10 кВ	21.09.2020	21.09.2020
49	ЮРЭС	Л-21 10кВ опора №7. Замена опоры	22.09.2020	22.09.2020
50	ЮРЭС	ТП-149 РУ-10 кВ яч. В ОЛ-149-21. Испытание КВ-149-21	24.09.2020	24.09.2020
51	ЮРЭС	КЛ-0,4 кВ трасса ТП-77-Кировская аллея 4. Монтаж соединительной муфты	25.09.2020	25.09.2020
52	ЮРЭС	РП-3 РУ-10кВ яч. В К-3Б-18. Отыскание места повреждения КЛ К- 3Б-18	28.09.2020	29.09.2020
53	ЮРЭС	Л-47 10кВ опора №22. Замена опоры	29.09.2020	29.09.2020

Инженер ПТО



Д.А. Горбенко

Начальник ПТО



Э.Н. Колечков