

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов АО "МОЭСК" (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС).**

**Сроки ввода в ремонт и вывода из ремонта. Август 2020 г.**

№ п/п	Наименование района (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС)	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ОРЭС	ТП-64, Ф-8, 12. Капитальный ремонт КР-0,4 кВ Космонавтов 4, 8.	06.08.20 09-15	06.08.20 10-20
2	ОРЭС	ТП-50 РУ-6/0,4 кВ, камера Т-1. Капитальный ремонт оборудования ТП-50.	11.08.20 11-00	11.08.20 13-55
3	ОРЭС	ТП-35 РУ-0,4 кВ АВ-Т-2. Капитальный ремонт АВ-Т-2.	13.08.20 09-00	13.08.20 15-40
4	ОРЭС	ТП-60 РУ-6/0,4 кВ, камера Т-1. Капитальный ремонт оборудования ТП-60.	17.08.20 09-16	17.08.20 11-33
5	ОРЭС	КТП-59 РУ-6/0,4 кВ, камера Т-1. Капитальный ремонт оборудования КТП-59.	19.08.20 09-15	19.08.20 11-45
6	МРЭС	КЛ-6 кВ: ТП-732 - ТП-1732. Ревизия.	06.08.20 18-00	06.08.20 24-00
7	МРЭС	В-6 в РП-32, Л-РП-32 - ТП-694. Ревизия.	07.08.20 09-00	07.08.20 17-00
8	МРЭС	1 СШ 0,4 кВ БКТПБ-3. Замена ПУ.	06.08.20 09-00	06.08.20 17-00
9	МРЭС	Ф.4 ГРУ-6 кВ ПАО "МТЭЦ" - РП-10. Ремонт В-6.	07.08.20 09-00	07.08.20 17-00
10	МРЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП-127 - ф.Фролова, Павлова. Замена пролёта.	07.08.20 09-00	07.08.20 17-00
11	МРЭС	В-6 в РП-53, Л-РП-53 - РП-24. Ревизия.	10.08.20 08-00	10.08.20 12-00
12	МРЭС	В-6 в РП-24, Л-РП-24 - ТП-433. Ревизия.	10.08.20 13-00	10.08.20 17-00
13	МРЭС	Ф.8 ПС-53 - РП-27. Замена ячейки.	10.08.20 09-00	13.08.20 17-00
14	МРЭС	2 СШ 0,4 кВ БКТПБ-2. Замена т/т.	12.08.20 08-00	12.08.20 17-00
15	МРЭС	1 СШ 0,4 кВ БКТПБ-2. Замена т/т.	13.08.20 08-00	13.08.20 17-00
16	МРЭС	2 СШ 0,4 кВ ТП-496. Замена т/т.	14.08.20 10-00	14.08.20 12-00
17	МРЭС	1 СШ 0,4 кВ ТП-496. Замена т/т.	14.08.20 13-00	14.08.20 16-00
18	МРЭС	В-6 Т-1 в БКТПБ-2. Ревизия.	14.08.20 09-00	14.08.20 17-00
19	МРЭС	Ф.10 ПС-53 - РП-10. Монтаж телеуправления.	24.08.20 06-00	25.08.20 18-00
20	МРЭС	Ф.10 ПС-316 - ВЛ-6 кВ. Устранение нагрева.	24.08.20 05-00	25.08.20 18-00
21	МРЭС	В-6 в ТП-21 Л-ТП-21 - ТП-67. Капитальный ремонт.	25.08.20 08-00	25.08.20 17-00
22	МРЭС	В-6 в РП-8 ф.14 ПС-335. Монтаж цепей ТМ.	27.08.20 08-00	29.08.20 17-00
23	МРЭС	В-6 в РП-30 ф.23 ПС-108. Монтаж цепей ТМ.	27.08.20 08-00	29.08.20 17-00
24	МРЭС	ТП-604. Ревизия.	28.08.20 08-00	28.08.20 17-00
25	МРЭС	В-6 в РП-8 ф.15 ПС-335. Монтаж цепей ТМ.	31.08.20 06-00	01.09.20 17-00

26	ЮРЭС	Л-157-1 0,4 кВ. Замена опоры № 9.	03.08.2020	03.08.2020
27	ЮРЭС	ТП-52 РУ-10 кВ яч.ВН К-52-3. Отыскание места повреждения К-52-3.	03.08.2020	03.08.2020
28	ЮРЭС	ТП-21 РУ-10 кВ яч.ВН К-21-12. Отыскание места повреждения К-21-12.	03.08.2020	05.08.2020
29	ЮРЭС	ТП-21 РУ-10 кВ яч. ВН К-21-12. Монтаж концевой муфты К-21-12.	03.08.2020	04.08.2020
30	ЮРЭС	Л-157-1 0,4 кВ. Замена опор № 9,12.	05.08.2020	05.08.2020
31	ЮРЭС	РП-3 РУ-10 кВ яч.В К-3-52. Отыскание места повреждения К-3-52.	06.08.2020	07.08.2020
32	ЮРЭС	К-3-52 КЛ-10 кВ. Монтаж соединительной муфты.	07.08.2020	07.08.2020
33	ЮРЭС	ТП-52 РУ-10 кВ яч.ВН К-52-3. Монтаж концевой муфты К-52-3.	07.08.2020	07.08.2020
34	ЮРЭС	ТП-27 РУ-10 кВ яч В К-27-22. Испытание К-27-22.	11.08.2020	13.08.2020
35	ЮРЭС	ТП-27 РУ-10 кВ яч В К-27-22. Отыскание места повреждения К-27-22.	11.08.2020	13.08.2020
36	ЮРЭС	ТП-22 РУ-10 кВ яч ВН К-22-27. Отыскание места повреждения К-22-27.	12.08.2020	13.08.2020
37	ЮРЭС	К-22-27 КЛ-10 кВ. Монтаж соединительной муфты.	13.08.2020	13.08.2020
38	ЮРЭС	ТП-66 РУ-10/0,4 кВ яч Т-1,Т-2. Текущий ремонт.	17.08.2020	17.08.2020
39	ЮРЭС	КЛ-0,4 кВ Пронина-14-Пронина-12 Отыскание места повреждения	17.08.2020	27.08.2020
40	ЮРЭС	ТП-66 РУ-10 кВ 1 СШ, 2 СШ 10 кВ. Испытание.	17.08.2020	17.08.2020
41	ЮРЭС	ТП-114 РУ-10 кВ яч.ВН К-114-300. Отыскание места повреждения К-114-300.	19.08.2020	25.08.2020
42	ЮРЭС	ТП-300 РУ-10 кВ яч.ВН К-300-114 Отыскание места повреждения К-300-114	20.08.2020	25.08.2020
43	ЮРЭС	ТП-59 РУ-10 кВ яч ВН К-59-48. Отыскание места повреждения К-59-48	20.08.2020	20.08.2020
44	ЮРЭС	КЛ-0,4 кВ Пронина-14-Пронина-12. Монтаж соединительной муфты.	20.08.2020	20.08.2020
45	ЮРЭС	РП-92 РУ-10 кВ яч В Л-41. Устранение девекта ВМ Л-41.	21.08.2020	21.08.2020
46	ЮРЭС	ТП-70 РУ-10/0,4 кВ яч Т-1 Текущий ремонт	21.08.2020	21.08.2020
47	ЮРЭС	ТП-70 РУ-10 1-СШ 10 кВ. Испытание	21.08.2020	21.08.2020
48	ЮРЭС	ТП-300 РУ-10 кВ яч.ВН К-300-114 Испытание К-300-114.	24.08.2020	25.08.2020
49	ЮРЭС	К-114-30 КЛ-10 кВ. Монтаж соединительной муфты.	25.08.2020	25.08.2020
50	ЮРЭС	ТП-46 РУ-10 кВ яч.ВН К-46-21. Испытание К-46-21.	31.08.2020	31.08.2020
51	ЮРЭС	ТП-44 РУ-10 кВ яч.В- К-44-48. Испытание К-44-48.	31.08.2020	31.08.2020

Начальник ПТО  
Исполнитель:



Э.Н. Колечков  
О.А. Короткий