

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов АО "МОЭСК" (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС).

Сроки ввода в ремонт и вывода из ремонта. Октябрь 2020 г.

№ п/п	Наименование района (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС)	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ЮРЭС	ТП-77, РУ-0,4 кВ, фид.Кир. Аллея 4 (5 под.). Отыскание места повреждения.	01.10.2020 10-15	16.10.2020 11-50
2	ЮРЭС	Трасса К-ЗБ-18 10 кВ. Монтаж соединительных муфт.	02.10.2020	02.10.2020
3	ЮРЭС	Л-2-2 0,4 кВ. Замена опор № 2, 6.	05.10.2020 9-10	05.10.2020 11-50
4	ЮРЭС	Л-157-1 0,4 кВ. Замена опоры № 25.	05.10.2020 13-10	05.10.2020 15-45
5	ЮРЭС	Л-47 10 кВ. Замена опоры № 22.	06.10.2020 10-00	06.10.2020 16-40
6	ЮРЭС	РП-3, РУ-10 кВ, яч.В К-3А-18. Испытание К-3А-18.	06.10.2020 06-12	09.10.2020 18-07
7	ЮРЭС	РП-3 РУ-10 кВ яч.В К-3А-18. Испытание К-3А-18 (старый)	06.10.2020 06-12	09.10.2020 18-07
8	ЮРЭС	Л-47 10кВ. Замена опоры №22	07.10.2020 09-40	07.10.2020 16-15
9	ЮРЭС	РП-3 РУ-10 кВ яч.В К-3А-18. Монтаж концевой муфты К-3А-18 (новый).	06.10.2020 06-12	09.10.2020 18-07
10	ЮРЭС	РП-1А РУ-10 кВ яч. К-1А-18А(Ф-7). Испытание К-1А-18А.	13.10.2020 08-19	13.10.2020 12-19
11	ЮРЭС	РП-1А РУ-10 кВ яч. К-1А-18А (Ф-16). Испытание К-1А-18А.	13.10.2020 12-19	13.10.2020 14-27
12	ЮРЭС	Л-25 10 кВ Опора № 58. Устранение дефекта.	14.10.2020 09-10	14.10.2020 15-00
13	ЮРЭС	Л-25 10 кВ Опора № 58. Замена опоры.	15.10.2020 10-00	15.10.2020 14-00
14	ЮРЭС	КТП-167. Текущий ремонт.	20.10.2020 09-50	20.10.2020 12-50
15	ЮРЭС	КТП-167, РУ-10 кВ, СШ-10 кВ. Испытание.	20.10.2020 09-50	20.10.2020 12-50
16	ЮРЭС	Л-91-1 Опора № 11. Замена опоры.	21.10.2020 09-40	21.10.2020 11-30
17	ЮРЭС	Л-33-3 Опора № 4. Замена опоры.	21.10.2020 13-10	21.10.2020 16-00
18	ОРЭС	ВЛ-0,4 кВ от фид. 1 КТП-74. Замена опор на ВЛ-0,4 кВ от фид. 1 КТП-74.	02.10.20 10-00	02.10.20 16-20
19	ОРЭС	ВЛ-6 кВ № 99/100. Замена опор, элементов опор, перетяжка проводов на ВЛ-6 кВ № 99/100.	08.10.20 11-00	13.10.20 17-20
20	ОРЭС	ТП-31, РУ-0,4 кВ, АВ-Т-2. Замена автоматического выключателя АВ-Т-2.	22.10.20 09-20	23.10.20 16-20
21	ОРЭС	ТП-32, РУ-0,4 кВ АВС-0,4 кВ. Замена АВС-0,4 кВ.	26.10.20 10-05	27.10.20 16-20
22	ОРЭС	ВЛ-0,4 кВ от фид. 1 КТП-74. Перетяжка проводов ВЛ-0,4 кВ от фид.1 КТП-74.	28.10.20 09-15	28.10.20 12-20

23	ОРЭС	РП-4, РУ-0,4 кВ, АВ-Т-1. Замена АВ-Т-1.	30.10.20 09-05	02.11.2020 17-40
24	МРЭС	Ф.4 ГРУ-6 кВ МТЭЦ. Определение трассы.	01.10.20 10-00	01.10.20 17-00
25	МРЭС	КЛ-6 кВ: ТП-610 - ТП-614. Определение места повреждения, ремонт, ИПН.	01.10.20 19-40	02.10.20 00-00
26	МРЭС	Ф.6 ГРУ-6 кВ МТЭЦ. Перекладка.	05.10.20 06-00	06.10.20 17-00
27	МРЭС	КЛ-6 кВ: РП-9 - ТП-132, каб.№ 2. Определение трассы.	06.10.20 06-00	06.10.20 17-00
28	МРЭС	1 СШ РУ-6 кВ ТП-512. Монтаж камер в рамках ИП.	07.10.20 09-00	12.10.20 17-00
29	МРЭС	Ф.6 ПС-338. Ремонт В-6.	08.10.20 06-00	09.10.20 17-00
30	МРЭС	Ф.11 ПС-338. Ремонт В-6.	12.10.20 06-00	13.10.20 17-00
31	МРЭС	Ф.3 ГРУ-6 кВ МТЭЦ. Определение трассы.	12.10.20 06-00	12.10.20 17-00
32	МРЭС	Ф.21 ПС-338. Ремонт В-6.	14.10.20 06-00	15.10.20 18-00
33	МРЭС	Ф.5 ГРУ-6 кВ МТЭЦ, Перемонтаж концевой муфты.	13.10.20 06-00	13.10.20 17-00
34	МРЭС	2 СШ РУ-6 кВ ТП-512. Монтаж камер в рамках ИП.	12.10.20 09-00	19.10.20 17-00
35	МРЭС	КЛ-6 кВ: ТП-29 - ТП-132. Определение трассы.	13.10.20 08-00	13.10.20 17-00
36	МРЭС	Ф.7 ПС-338. Ремонт В-6.	19.10.20 06-00	20.10.20 18-00
37	МРЭС	Ф.16 ПС-338. Ремонт В-6.	19.10.20 06-00	20.10.20 18-00
38	МРЭС	РУ-0,4 кВ ТП-414. Подключение нового абонента.	21.10.20 09-00	21.10.20 17-00
39	МРЭС	1 СШ РУ-6 кВ ТП-400. Установка новой камеры.	22.10.20 08-00	22.10.20 17-00
40	МРЭС	2 СШ РУ-6 кВ ТП-400. Замена камер.	27.10.20 09-00	27.10.20 17-00
41	МРЭС	2 СШ РУ-0,4 кВ РП-26. Переподключение щита.	27.10.20 09-00	27.10.20 13-00
42	МРЭС	1 СШ РУ-6 кВ ТП-561. Установка камеры.	30.10.20 08-00	30.10.20 17-00

Зам.начальника ПТО

Исполнитель:



С.В. Богонос

О.А. Короткий