

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов АО "МОЭСК" (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС). Сроки ввода в ремонт и вывода из ремонта. Октябрь 2019 г.

№ п/п	Наименование района	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	МРЭС	РП-6 1 и 2 С.Ш. 0,4 кВ	02.10.2019	02.10.2019
2	МРЭС	ТП-19 Т-1, Т-2	03.10.2019	03.10.2019
3	МРЭС	КЛ-6 кВ РП 10 ф.3 - МТЭЦ	07.10.2019	07.10.2019
4	МРЭС	П/ст-8 ф.1 - РП 42 на П/ст-8	16.10.2019	18.10.2019
5	МРЭС	П/ст-8 ф.20 - РП 42 на П/ст-8	18.10.2019	19.10.2019
6	МРЭС	П/ст-8 ф.24 - ТП 709	21.10.2019	22.10.2019
7	ЮРЭС	ТП-33 яч. К-33-32 Отыскание места повреждения	26.08.2019	04.10.2019
8	ЮРЭС	Л-5-1 0,4кВ Замена опор №23,24	01.10.2019	01.10.2019
9	ЮРЭС	К-33-32 трасса. Монтаж соединительных муфт	02.10.2019	04.10.2019
10	ЮРЭС	ТП-33 яч. К-33-32 Испытание К-33-32	02.10.2019	04.10.2019
11	ЮРЭС	Л-5-1 0,4кВ Замена опор №9,10,11	04.10.2019	04.10.2019
12	ЮРЭС	КЛ-0,4кВ трасса ТП-78-Дворец спорта. Монтаж соединительной муфты	04.10.2019	04.10.2019
13	ЮРЭС	ТП-146 яч. К-146-52 Испытание К-146-52	24.09.2019	21.10.2019
14	ЮРЭС	ТП-52 яч. К-52-146 Испытание К-52-146	24.09.2019	21.10.2019
15	ЮРЭС	Л-5-2 0,4кВ Замена опор №7	07.10.2019	07.10.2019
16	ЮРЭС	Л-5-1 0,4кВ Замена опор № 9	07.10.2019	07.10.2019
17	ЮРЭС	ТП-168 яч. К-168-28 Испытание К-168-28	04.10.2019	11.10.2019
18	ЮРЭС	КЛ-0,4кВ трасса ТП-48-Пронина 20. Монтаж соединительной муфты	08.10.2019	08.10.2019
19	ЮРЭС	Л-5-2 0,4кВ Замена опор №2	08.10.2019	08.10.2019
20	ЮРЭС	ТП-110 РУ-0,4кВ Л-110-1,Л-110-2. Замена учета	08.10.2019	08.10.2019
21	ЮРЭС	ТП-68 яч. К-68-71 Отыскание места повреждения	05.10.2019	16.10.2019
22	ЮРЭС	Л-7-1 Опора №4,5. Перетяжка провода	08.10.2019	08.10.2019
23	ЮРЭС	ТП-71 яч. К-71-68 Отыскание места повреждения	05.10.2019	16.10.2019
24	ЮРЭС	К-52-146 трасса. Монтаж соединительных муфт	24.09.2019	21.10.2019
25	ЮРЭС	Л-5-1 0,4кВ Замена опор № 9	09.10.2019	09.10.2019
26	ЮРЭС	Л-5-2 0,4кВ Замена опор №7	09.10.2019	09.10.2019
27	ЮРЭС	Л-172-1 0,4кВ Перетяжка провода	11.10.2019	11.10.2019
28	ЮРЭС	К-28-168 трасса. Монтаж соединительных муфт	04.10.2019	11.10.2019
29	ЮРЭС	К-68-71 трасса. Монтаж соединительных муфт	05.10.2019	16.10.2019
30	ЮРЭС	ТП-71 яч. К-71-68 Испытание К-71-68	05.10.2019	16.10.2019
31	ЮРЭС	ТП-168 яч. К-168-28 Испытание К-168-28	04.10.2019	11.10.2019

32	ЮРЭС	Л-41 10кВ Опора №5,6. Восстановление провода	14.10.2019	14.10.2019
33	ЮРЭС	ТП-70 яч. К-70-41 Испытание КВ-70-41	14.10.2019	14.10.2019
34	ЮРЭС	РП-92 яч. РЛ К-92-41 Испытание КВ-92-41	14.10.2019	14.10.2019
35	ЮРЭС	Л-172-1 0,4кВ Замена опор №21,22,23	15.10.2019	15.10.2019
36	ЮРЭС	ТП-106 яч. ВВ К-106-324 Замена РШ К-106-324	15.10.2019	15.10.2019
37	ЮРЭС	Л-172-1 0,4кВ Замена опор №21	16.10.2019	16.10.2019
38	ЮРЭС	Л-67 10кВ Опора №12. Монтаж РЛНД	18.10.2019	18.10.2019
39	ЮРЭС	ТП-88 яч. К-88-19 Отыскание места повреждения	23.10.2019	30.10.2019
40	ЮРЭС	Л-172-1 0,4кВ Замена опор №21	24.10.2019	24.10.2019
41	ЮРЭС	Л-172-1 0,4кВ Замена опор №17,19	25.10.2019	25.10.2019
42	ЮРЭС	К-88-19 трасса. Монтаж соединительных муфт	23.10.2019	30.10.2019
43	ЮРЭС	Л-172-1 0,4кВ Замена опор №19	28.10.2019	28.10.2019
44	ЮРЭС	ТП-88 яч. К-88-19 Испытание К-88-19	23.10.2019	30.10.2019
45	ЮРЭС	Л-172-1 0,4кВ Замена опор №18	29.10.2019	29.10.2019
46	ЮРЭС	КЛ-0,4кВ трасса ТП-69-Спекова 43. Монтаж соединительной муфты	29.10.2019	29.10.2019
47	ЮРЭС	Л-172-1 0,4кВ Замена опор №5,7	31.10.2019	31.10.2019
48	ОРЭС	ВЛ-6кВ №99/100 (Замена элементов оп.№6 ВЛ-6кВ №99\100)	02.10.2019 08-35	04.10.2019 14-00
49	ОРЭС	КТП-74 РУ-6 кВ яч.3 (Установка РВП-6)	02.10.2019 09-25	03.10.2019 16-50
50	ОРЭС	ТП-64 РУ-0,4кВ яч.5 АВ-Т-2, кам.Т-2 (Замена АВ-Т-2, чистка Т-2, уборка помещений.)	07.10.2019 09-25	08.10.2019 16-45
51	ОРЭС	ТП-64 РУ-0,4кВ яч.2 АВ-Т-1, кам.Т-1 (Замена АВ-Т-1, чистка Т-1, уборка помещений.)	09.10.2019 09-40	11.10.2019 15-20
52	ОРЭС	ВЛ-0,4кВ от фид.6 ТП-25 (Восстановительный ремонт на ВЛ-0,4кВ)	14.10.2019 08-15	14.10.2019 11-55
53	ОРЭС	ТП-58 кам.Т-2 (Устранение течи масла)	17.10.2019 09-20	17.10.2019 14-30
54	ОРЭС	ВЛ-0,4кВ от фид.1 КТП-74 (Подключение возд.ввода на бл.№9 гаражей по ул.Кирова)	18.10.2019 09-30	18.10.2019 15-10
55	ОРЭС	ТП-33 РУ-0,4кВ каб.0,4кВ фид.6 (Ремонт концевой муфты каб.0,4кВ)	21.10.2019 09-00	21.10.2019 10-12
56	ОРЭС	ТП-33 РУ-0,4кВ каб.0,4кВ фид.12 (Ремонт концевой муфты каб.0,4кВ)	21.10.2019 13-10	21.10.2019 14-15
57	ОРЭС	ТП-58 РУ-6кВ каб.6кВ яч.4 Т-2 (Ремонт концевой муфты каб.6кВ)	22.10.2019 09-10	22.10.2019 14-30

58	ОРЭС	ТП-54 РУ-6кВ 1СШ 6кВ; кам.Т-1 (Кап.рем.эл.оборуд. 1СШ 6кВ, тек. ремонт Т-1)	22.10.2019 21-40	24.10.2019 12-30
59	ОРЭС	ТП-54 РУ-6кВ 2СШ 6кВ; кам.Т-2 (Кап.рем.эл.оборуд. 2СШ 6кВ, тек. ремонт Т-2)	24.10.2019 12-30	25.10.2019 16-45
60	ОРЭС	ТП-54 РУ-0,4кВ 1СШ 0,4кВ (Кап.ремонт эл.оборудования 1СШ 0,4кВ)	30.10.2019 09-15	30.10.2019 16-25
61	ОРЭС	ТП-54 РУ-0,4кВ 2СШ 0,4кВ (Кап.ремонт эл.оборудования 2СШ 0,4кВ)	31.10.2019 09-45	31.10.2019 15-35

Заместитель начальника ПТО



С.В. Богонос

Исполнитель:

М.В. Живлянецв