

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов АО "МОЭСК" (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС). Сроки ввода в ремонт и вывода из ремонта. ЯНВАРЬ 2023 г.

№ №	Наименование района (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС)	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	МРЭС	ВС 6 в РП-45, МТЗ	10.01.2023 08-00	10.01.2023 17-00
2	МРЭС	В6 в РП-45 - ТП-290, в РП-45, МТЗ	11.01.2023 08-00	11.01.2023 12-00
3	МРЭС	В6 в РП-45 - ТП-290, в ТП-290, МТЗ	11.01.2023 13-00	11.01.2023 17-00
4	МРЭС	ТП-498, 1сш, 2СШ, подключение нового абонента	12.01.2023 09-00	12.01.2023 17-00
5	МРЭС	ТП-29, 2сш ф. Ленина, д. 51, замена т/т в ТП	11.01.2023 09-00	11.01.2023 11-00
6	МРЭС	ТП-290, ВС-6 кВ, проверка МТЗ	13.01.2023 09-00	13.01.2023 17-00
7	МРЭС	В-6 РП-45 - ТП-290, в РП-45, проверка МТЗ	16.01.2023 09-00	16.01.2023 12-00
8	МРЭС	В-6 РП-45 - ТП-290, в ТП-290, проверка МТЗ	16.01.2023 13-00	16.01.2023 17-00
9	МРЭС	В-6 РП-45 - ТП-291, в РП-45, проверка МТЗ	17.01.2023 08-00	17.01.2023 12-00
10	МРЭС	В-6 РП-45 - ТП-291, в ТП-291, проверка МТЗ	17.01.2023 13-00	17.01.2023 17-00
11	МРЭС	ТП-65, камера Т-2, устранение течи масла	23.01.2023 08-00	23.01.2023 17-00
12	МРЭС	В-6 РП-45 - ТП-291, в РП-45, проверка МТЗ	24.01.2023 09-00	24.01.2023 17-00
13	МРЭС	В-6 РП-45 - ТП-291, в ТП-291, проверка МТЗ	24.01.2023 13-00	24.01.2023 17-00
14	МРЭС	РП-25 - ТП-405 в РП-25, устранение течи	24.01.2023 09-00	24.01.2023 17-00
15	МРЭС	В-6 ТП-290 - ТП-291, в ТП- 290, проверка МТЗ	25.01.2023 08-00	25.01.2023 17-00
16	МРЭС	В-6 ТП-290 - ТП-291, в ТП- 291, проверка МТЗ	25.01.2023 08-00	25.01.2023 17-00
17	МРЭС	РУ-0,4 кВ ТП-550 - ПГС 63/28, замена т/т	25.01.2023 13-00	25.01.2023 15-00
18	МРЭС	В-6 Т-1 в ТП-290, проверка МТЗ	26.01.2023 13-00	26.01.2023 15-00
19	МРЭС	РУ-0,4 кВ ТП-763 - ф. Мужской монастырь, замена т/т	27.01.2023 10-00	27.01.2023 11-00
20	ОРЭС	РП-2 РУ-6кВ В-6 яч.12 Л-РП2(2)-ТП21(2). Замена масла ВМ-6.	11.01.23 21-45	14.01.23 10-10
21	ОРЭС	ТП-21 РУ-6кВ 1СШ. Ревизия РС-6-1 яч.1.	16.01.23 10-45	16.01.23 16-15
22	ЮРЭС КУ	Л-46 10кВ Устранение дефекта.	07.01.2023 00-12	09.01.2023 22-10
23	ЮРЭС КУ	Л-45 10кВ Устранение дефекта.	09.01.2023 01-05	09.01.2023 15-40
24	ЮРЭС КУ	Л-45 10кВ Устранение дефекта.	10.01.2023 09-03	10.01.2023 15-20

25	ЮРЭС КУ	Л-22 10кВ Устранение дефекта.	11.01.2023 09-30	11.01.2023 11-05
26	ЮРЭС УУ	ТП-16 Испытание КЛ-0,4 кВ "Рынок"	12.01.2023 10-00	12.01.2023 11-00
27	ЮРЭС ПЗУ	Л-7 10кВ Устранение дефекта.	16.01.2023 00-40	16.01.2023 17-00
28	ЮРЭС КУ	Л-21 10кВ Устранение дефекта.	16.01.2023 01-14	16.01.2023 15-50
29	ЮРЭС КУ	ТП-66 Т-1 Устранение дефекта.	16.01.2023 02-10	16.01.2023 09-30
30	ЮРЭС КУ	ТП-66 Т-2 Устранение дефекта.	16.01.2023 02-10	16.01.2023 15-35
31	ЮРЭС КУ	Л-53-2 0,4кВ. Тех. прис. Потребителя	16.01.2023 13-00	16.01.2023 15-45
32	ЮРЭС УУ	Л-6-1 0,4кВ. Тех. прис. Потребителя	17.01.2023 09-10	17.01.2023 11-40
33	ЮРЭС УУ	Л-6-1 0,4кВ. Тех. прис. Потребителя	17.01.2023 13-30	17.01.2023 15-30
34	ЮРЭС УУ	Л-106-1 0,4 кВ Монтаж учета оп.№ 34/13	20.01.2023 09-30	20.01.2023 10-25
35	ЮРЭС КУ	Л-26-1 0,4 кВ Монтаж учета оп.№ 16	20.01.2023 10-35	20.01.2023 11-40
36	ЮРЭС КУ	К-ЗБ-1 8, Текущий ремонт РШ Ф-20 П/СТ 18	23.01.2023 22-10	23.01.2023 18-05
37	ЮРЭС КУ	ВЛ-0,4 кВ ИЖС Ипатова оп.№1. Монтаж учёта	24.01.2023 10-59	24.01.2023 11-30
38	ЮРЭС КУ	Л-172-3 0,4 кВ оп.№13. Монтаж учёта.	24.01.2023 13-30	24.01.2023 13-55
39	ЮРЭС КУ	ТП-63 1СШ-10кВ. Ремонт ВН Т-1.	25.01.2023 01-14	26.01.2023 00-07
40	ЮРЭС КУ	ТП-45 2СШ-0,4кВ. Устранение дефектов	25.01.2023 10-00	25.01.2023 10-55
41	ЮРЭС ЗУ	Л-26 10кВ (с.Ковда) Устранение дефектов	25.01.2023 14-25	26.01.2023 13-25
42	ЮРЭС КУ	ТП-63 2СШ-10кВ. Ремонт ВН Т-2	26.01.2023 00-07	29.01.2023 15-25
43	ЮРЭС ПЗУ	ТП-8 Ф-0,4кВ."Белова-9,9а" Устранение дефектов ВРУ	31.01.2023 10-00	31.01.2023 15-10
44	ЮРЭС ПЗУ	ТП-2 Ф-0,4кВ."Белова-2,4" Устранение дефектов ВРУ	31.01.2023 13-15	31.01.2023 15-00
45	ЮРЭС ПЗУ	ТП-4 Ф-0,4кВ."Белова-6" Устранение дефектов ВРУ	31.01.2023 13-30	31.01.2023 14-55

Начальник ПС

Исполнитель:



С.В. Богонос

Д.А. Горбенко